

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 02

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

MAIRIE DE LIT & MIXE  
93, Rue de l'Hotel de Ville  
40170 Lit et Mixe  
05.58.42.50.50 cop : 05.58.42.50.51

M. Gérard Napias – Maire  
M. DUFFAU – Adjoint aux travaux  
Mme Nathalie DAGUERRE - DGS  
M. LEBERT – Directeur Service Technique

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

SAS LALANNE CONSTRUCTION – 05.58.98.73.67  
80 chemin des Près  
40180 SAINT PANDELON  
[pfosses@lalanneconstruction.com](mailto:pfosses@lalanneconstruction.com)  
Représenté par et intervenants : M. FOSSES (06)

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

- Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**CREATION d'un ESPACE DANSE de LIT ET MIXE  
LOT 01 – GROS ŒUVRE (en principal) et DIVERS**

- Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 14/12/2020

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : Initialement de 9 mois à partir OS1 du 07 janvier 2021 puis OS2 jusqu'au 30 septembre 2021 puis OS3 PPT1 du 1<sup>er</sup> octobre 2021 au 30 novembre 2022, la durée de chantier est prolongée par OS4 PPT 2 prenant effet du 01.12.2022 au 31.12.2023 soit 36 mois. Un OS5 PPT3 est émis pour la phase RECEPTION jusqu'au 31.03.2024.

ou ..... jours.

- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre : **AV 1**

- Taux de la TVA : 20% (**48 660 .43 €TVA**)
- Montant HT : **243 302 .12 €HT**
- Montant TTC : **291 962 .55 €TTC**

**D - Objet de l'avenant :**

■ Modifications introduites par le présent avenant :

**P1 : INSTALLATION DE CHANTIER : Les différents décalages du planning initial, par divers intervenants, a conduit à une augmentation de la durée d'installation de chantier afin de préserver les moyens d'intervention (SPS) et la protection de l'espace en travaux.**

■ Incidence financière de l'avenant :

**L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :**

*(Cocher la case correspondante.)*

NON

OUI

Montant de l'avenant : (P1)



- Taux de la TVA : 20% (2 240 .57 €TVA)
- Montant HT : 11 202 .86 €HT
- Montant TTC : 13 443 .43 €TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : 4.4 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20% (50 901 .00 €TVA)
- Montant HT : 254 504 .98 €HT
- Montant TTC : 305 405 .98 €TTC
- Soit une plus-value de 4.4 %



**A. Signature individuelle et marché public ou de l'accord-cadre**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
STINCO Guella, Directeur	Saint-Pandelon, le 22.04.2024	  <p><b>Lalanne</b> CONSTRUCTION 80 chemin des Prés - 40180 ST PANDELON Tél. 05 58 98 73 67 Siret.305 218 588 00021 - NAF 4399C</p>

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.


**B. Signature numérique de l'adjudicataire ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A. *Stinco Guella*, le 22/04/2024

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)





**C. Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

*« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »*

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*